

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ПРАВОКУБАНСКИЙ
ИМЕНИ РАМАЗАНА ИСМАИЛОВИЧА КОЙЧУЕВА»

Приказ № 156

15.12.2023г.

пос. Правокубанский

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта здания МБОУ «СОШ пос. Правокубанский им. Р. И. Койчуева» (Объекта образования по адресу: 369244, КЧР, Карачаевский район, пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 19)

С целью проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания МБОУ «СОШ пос. Правокубанский им. Р. И. Койчуева», расположенного по адресу: 369244, КЧР, Карачаевский район, пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 19, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» распределения субсидий по результатам отбора на 2024 и 2025 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ «СОШ пос. Правокубанский им. Р. И. Койчуева» Карачаевского муниципального района в 2024-2025гг согласно приложению №1
2. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 - обеспечить подготовку здания школы по адресу: КЧР, Карачаевский район, пгт. Правокубанский, ул. Центральная, 19;
 - обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
3. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ пос. Правокубанский им. Р. И. Койчуева».
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы  Д.У.Чомаева



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования,
физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации
Карачаевского муниципального района
Ю. Хатуева



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «СОШ пос. Правокубанский

Р. И. Койчуева»
Д. У. Чомаева



План (дорожная карта)
мероприятий МБОУ «СОШ пос. Правокубанский
им. Р. И. Койчуева»

по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Участие в выездном совещании при министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	22.12. 2023года	Директор , заместитель директора по АХЧ	
2	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	25.12. 2023года	Директор	информирование коллектива
3	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в 3 другое здание;	15.12. 2023года 01.02.2024 года	Директор Заместитель директора по АХЧ	Приказ по ОУ Акт оценки условий МБДОУ "Детский Сад "Огонек" Пос. Правокубанский»

4	<p>Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания; 	До 25.01.2024 года	Рабочая группа	Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат
5	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 25.01.2024 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
6	<p>Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте,</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта 	19.12.2023 года	Заместитель директора по УВР Классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ
7	<p>Обеспечение бесплатной перевозки . обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса 	До 25.01.2024 года	Заместитель директора по безопасности	

8	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	До 25.12.2023 года	Директор	Информационное письмо
9	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	До 01.02.2024 года	Рабочая группа Заместитель директора по АХЧ	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.
10	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	До 01.02.2024 года	Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь	
11	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	18.12.2023 года	Члены Рабочей группы	Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц